PLAYBOOK DE PROJETO

SAP Activate em uma página

basalt.

Do início ao Run: o que acontece em cada fase, os marcos principais e o que não pode ser esquecido.

FASE 1 — Discover

Entender o valor e decidir

MARCO
Decisão de adoção e roadmap

LEMBRETE
Alinhar o business case e os objetivos com o patrocinador.

LEMBRETE
Explorar o sistema em ambiente trial.

LEMBRETE
Definir o escopo inicial e a edição da solução.

Gate: Escopo e visão aprovados
Entregável: business case e roadmap aprovados pelo patrocinador

FASE 2 — Prepare

Preparar o projeto e o time

MARCO
Kickoff do projeto

LEMBRETE
Realizar o kickoff com toda a equipe e os stakeholders.

LEMBRETE
Nesse momento, montar a Matriz RACI.

LEMBRETE
Definir governança, cadência de reuniões e plano do projeto.

LEMBRETE
Garantir ambientes, acessos e ferramentas.

Gate: Projeto pronto para iniciar
Entregável: plano do projeto aprovado no kickoff

FASE 3 — Explore

Fit-to-Standard

MARCO
Workshops Fit-to-Standard concluídos

LEMBRETE
Validar os processos padrão com os key users.

LEMBRETE
Registrar cada gap no backlog, com dono e prioridade.

LEMBRETE
Mapear extensões, integrações e requisitos de dados.

Gate: Backlog priorizado e escopo congelado
Entregável: backlog e design validados com o negócio

FASE 4 — Realize

Construir e testar em sprints

MARCO
Solução configurada e testada

LEMBRETE
Revisar o resultado de cada sprint com o negócio.

LEMBRETE
Rodar cargas de teste de migração de dados.

LEMBRETE
Executar testes integrados e o UAT.

LEMBRETE
Treinar key users e usuários finais.

LEMBRETE
Planejar o cutover e definir a estratégia de virada.

Gate: UAT aprovado
Entregável: termo de aceite assinado

FASE 5 — Deploy

Cutover e go-live

MARCO
Go-live e hypercare concluído

LEMBRETE
Fechar o plano de cutover e ensaiar pelo menos uma vez.

LEMBRETE
Reunião de Go/No-Go com critérios definidos antes.

LEMBRETE
Comunicar usuários e preparar o suporte de plantão.

LEMBRETE
Conduzir o hypercare e transferir o conhecimento para o time de suporte.

Gate: Go/No-Go e hypercare
Entregável: ata de Go/No-Go assinada e transição para o suporte aceita

FASE 6 — Run

Operar e evoluir

MARCO
Operação estável e melhoria contínua

LEMBRETE
Acompanhar incidentes e priorizar melhorias.

LEMBRETE
Planejar a evolução da solução e as próximas releases.

LEMBRETE
Fazer a reunião de lições aprendidas.

Gate: Encerramento do projeto
Entregável: termo de encerramento assinado

Marco do projeto · Lembrete: o que fazer nesse momento · Quality gate no fim da fase

built for excellence.

Playbook SAP Activate · v1.0 · nov/2026

Baseado na metodologia SAP Activate. Material independente, sem vínculo oficial com a SAP.